

TIZIONE I

**TOR VERGATA” – PERIZIA DI VARIANTE
DELLA IV FASE ATTUATIVA DEL 1° STRALCIO FUNZIONALE E
PERIZIA DI VARIANTE DEL 2° STRALCIO FUNZIONALE.**

.....OMISSIS.....

DELIBERA

- di approvare la perizia di variante della IV Fase Attuativa del Primo Stralcio funzionale e la perizia di variante del Secondo Stralcio Funzionale del Policlinico “Tor Vergata” redatte dalla Concessionaria per un importo complessivo di €6.414.800,43 di cui €4.032.865,03 per lavori a misura ed € 2.381.935,40 per somme a disposizione, secondo il quadro economico allegato alla presente delibera per farne parte integrante;
 - di destinare le economie di spesa in conseguenza dei minori lavori attualmente previsti negli ultimi quattro piani della “Torre 8”, provvisoriamente a copertura del maggiore importo derivante dai lavori di perizia, secondo quanto rappresentato nei quadri economici (relativi agli Atti Integrativi n. 70 e n. 74) allegati alla presente delibera per farne parte integrante.
- Qualora fosse necessario ricostituire, in tutto o in parte, l’originaria disponibilità economica i fondi verranno reperiti sull’impegno economico, pari ad €7.088.332,14, assunto dalla Regione Lazio nel protocollo d’intesa stipulato in data 18.10.06 tra la Regione Lazio, l’ Università, la Concessionaria e l’Azienda P.T.V.;
- di dare mandato al Rettore per l’invio alla Regione Lazio delle perizie in argomento per le approvazioni di rito.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE



PDF
Complete

Your Special Edition
complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

gli STUDI di ROMA " TOR VERGATA"

**ATTI INTEGRATIVI n. 70 e 74 - IV FASE ATTUATIVA del 1°
STRALCIO e 2° STRALCIO FUNZIONALE**

QUADRO ECONOMICO - PERIZIA di VARIANTE

DESCRIZIONE	Differenza
A) LAVORI a MISURA	
Opere Civili	94.465,16
Impianti	4.060.595,32
	4.155.060,48
Miglioramento del ribasso di IV fase (0,634%)	26.343,08
Miglioramento del ribasso di V fase (0,6657%)	27.484,87
Miglioramento del ribasso di VI fase (0,816%)	33.466,06
Miglioramento del ribasso di VII fase (a stima).	
Miglioramento del ribasso di VII fase (definitivo: 0,858%)	34.901,44
TOTALE LAVORI a MISURA	4.032.865,03
B) SOMME a DISPOSIZIONE	
Aggiornamento prezzi provvisorio (a stima)	1.411.502,76
Imprevisti ed Economie	120.000,00
Progettazione, contabilità e D.L.	244.996,55
I.V.A. (10% - 20%)	605.436,09
TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE	2.381.935,40

TOTALE GENERALE Euro 6.414.800,43



PDF
Complete

Your Special Edition
complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

all'UNIVERSITA' degli STUDI di ROMA "TOR VERGATA"

V Fase Attuativa del 1° STRALCIO FUNZIONALE

QUADRO ECONOMICO DELLA PERIZIA DI VARIANTE

		CONTRATTO A	VARIANTE B	DIFFERENZA C = B - A
A) LAVORI A MISURA				
Opere edili	E.	17.798.576,73	17.759.417,18	-39.259,55
Opere impiantistiche	E.	12.696.563,26	12.653.235,92	-43.327,34
		30.495.139,99	30.412.653,10	-82.486,89
Miglioramento del ribasso di IV fase (0,634%) su Euro	E.	193.358,03	192.818,10	-539,93
	E.	30.304.810,96	30.219.837,00	-84.973,96
Miglioramento del ribasso di V fase (0,8857%)	E.	201.739,79	201.173,34	-566,45
	E.	30.103.171,17	30.018.563,55	-84.607,62
Miglioramento del ribasso di VI fase (0,816%)	E.	245.841,68	244.952,23	-889,45
TOTALE NETTO LAVORI A MISURA	E.	29.857.529,29	29.773.711,43	-83.817,86
PRESTAZIONI IN ECONOMIA	E.	0,00	72.928,00	72.928,00
Spese Generali ed Utili (24,3%)	E.	0,00	17.721,50	17.721,50
Ribasso complessivo di fase su S. G. U. (38,55%)	E.	0,00	6.831,64	6.831,64
TOTALE NETTO PRESTAZIONI IN ECONOMIA	E.	0,00	83.817,86	83.817,86
TOTALE NETTO DELL'OPERA	E.	29.857.529,29	29.857.529,29	0,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
Arredi ed attrezzature	E.	6.604.085,54	6.604.085,54	0,00
Rete informatica	E.	1.342.787,94	1.342.787,94	0,00
Prog., cont. e D.L.	E.	817.763,35	817.763,35	0,00
Imprevisti (IVA compresa)	E.	538.014,00	538.014,00	0,00
I.V.A. (10%) su lavori	E.	2.985.752,93	2.985.752,93	0,00
I.V.A. (20%) su spese tecniche	E.	163.552,67	163.552,67	0,00
I.V.A. (20%) su arredi, attrezzature e rete informatica	E.	1.589.370,70	1.589.370,70	0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	E.	14.041.307,13	14.041.307,13	0,00
C) IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA (A + B)	E.	43.898.836,42	43.898.836,42	0,00



PDF
Complete

Your Special Edition
complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

nell'UNIVERSITA' degli STUDI di ROMA "TOR VERGATA"

2° STRALCIO FUNZIONALE

QUADRO ECONOMICO DELLA PERIZIA DI VARIANTE

		CONTRATTO A	VARIANTE B	DIFFERENZA C = B - A
A) LAVORI A MISURA				
Opere edili	E.	17.098.414,68	15.560.536,81	-2.137.617,87
Opere impiantistica	E.	8.451.579,87	10.566.108,05	2.116.228,18
		<u>25.150.294,55</u>	<u>26.126.704,86</u>	<u>-21.589,69</u>
Miglioramento del ribasso di IV fase (0,634%)	E.	165.792,86	165.655,90	-136,96
	E.	<u>25.984.501,69</u>	<u>25.963.049,95</u>	<u>-21.452,73</u>
Miglioramento del ribasso di V fase (0,6657%)	E.	172.978,82	172.835,92	-142,90
	E.	<u>25.811.522,87</u>	<u>25.790.213,04</u>	<u>-21.309,83</u>
Miglioramento del ribasso di VI fase (0,816%)	E.	210.622,01	210.449,05	-173,96
	E.	<u>25.800.900,86</u>	<u>25.579.764,99</u>	<u>-21.135,87</u>
Miglioramento del ribasso di VII fase (0,858%)	E.	219.655,73	219.474,35	-181,40
TOTALE NETTO LAVORI A MISURA	E.	<u>25.381.245,13</u>	<u>25.380.289,65</u>	<u>-20.954,47</u>
PRESTAZIONI IN ECONOMIA	E.	0,00	18.232,00	18.232,00
Spese Generali ed Utili (24,3%)	E.	0,00	4.430,38	4.430,38
Ribasso complessivo di fase su S. G. U. (38,55%)	E.	<u>0,00</u>	<u>1.707,91</u>	<u>1.707,91</u>
TOTALE NETTO PRESTAZIONI IN ECONOMIA	E.	<u>0,00</u>	<u>20.954,47</u>	<u>20.954,47</u>
TOTALE NETTO DELL'OPERA	E.	<u>25.381.245,13</u>	<u>25.381.245,13</u>	<u>0,00</u>
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
Arredi ed attrezzature	E.	1.359.097,11	1.359.097,11	0,00
Prog., cont. e D.L.	E.	1.710.027,51	1.710.027,51	0,00
Imprevisti (IVA compresa)	E.	1.019.011,29	1.019.011,29	0,00
I.V.A. (10%) su lavori	E.	2.538.124,51	2.538.124,51	0,00
I.V.A. (20%) su spese tecniche	E.	342.005,50	342.005,50	0,00
I.V.A. (20%) su arredi ed attrezzature	E.	271.819,42	271.819,42	0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	E.	<u>7.237.085,34</u>	<u>7.237.085,34</u>	<u>0,00</u>
C) IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA (A + B)	E.	<u>32.618.330,47</u>	<u>32.618.330,47</u>	<u>0,00</u>