

TOR VERGATA” – PERIZIA DI VARIANTE DELLA IV FASE ATTUATIVA DEL 1° STRALCIO FUNZIONALE E DEL 2° STRALCIO FUNZIONALE.

.....OMISSIS.....

DELIBERA

- di approvare la perizia di variante della IV Fase Attuativa del Primo Stralcio funzionale e del Secondo Stralcio Funzionale del Policlinico “Tor Vergata” redatta dalla Concessionaria, secondo i quadri economici allegati alla presente delibera per farne parte integrante;
- di interrompere il procedimento di cui alla delibera del Consiglio d’Amministrazione del 18.11.06;
- di dare mandato al Rettore per l’invio alla Regione Lazio della perizia in argomento per le approvazioni di rito.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE

QUADRO ECONOMICO			
POLICLINICO "TOR VERGATA" PERIZIA DI VARIANTE DEL 2° STRALCIO FUNZIONALE	1 Importo progetto approvato Determina n. D4263 del 18.12.2003	2 Importo progetto di variante (prezzi netti adeguati)	3 Discostamenti Differanze tra colonna 1 e 2
FINANZIAMENTO	A.1)	A.1b)	
a) LAVORI A BASE D'APPALTO			
Lavori edili	17.326.587,23		
Imp. Elettrico		26.399.753,60	798.852,74
Imp. Meccanici	8.274.313,63		
Imp. Speciali			
Totale	25.600.900,86	26.399.753,60	798.852,74
Arredi Attrezzature	1.359.097,11	1.359.097,11	0,00
Totale	26.959.997,97	27.758.850,71	798.852,74
Oneri di attuazione della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	v. nota	v. nota	v. nota
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Spese tecniche (progettazione, sicurezza, D.L., contabilità, collaudo, rilievi geogn. ed idrogeologici, ecc.)	1.710.027,51	1.623.070,79	-86.956,72
Imprevisti (max 5% del lavori a base d'appalto)	774.389,98	0,00	-774.389,98
I.V.A. 10% per lavori edili e impianti	2.580.090,09	2.639.975,36	79.885,27
I.V.A. 10% per costo di attuazione della sicurezza	v. nota	v. nota	v. nota
I.V.A. 20% per spese tecniche	342.035,50	324.614,19	-17.391,31
I.V.A. 20% per arredi, attrezzature e informatica	271.819,42	271.819,42	0,00
Totale	5.658.332,50	4.859.479,76	-798.852,74
Totale a) + b)	32.618.330,47	32.618.330,47	0,00
Economie determinate dal ribasso d'asta del %			
TOTALE GENERALE	32.618.330,47	32.618.330,47	0,00

NOTA : Gli oneri di attuazione della sicurezza sono compresi nei prezzi perché determinati antecedentemente all'attuazione del D. L.vo 494/96

QUADRO ECONOMICO			
	1	2	3
	Importo progetto approvato Determina n.D4374 del 20.12.2003	Importo progetto di variante (prezzi netti adeguati)	Discostamenti Differenze tra colonna 1 e 2
PERIZIA DI VARIANTE DELLA IV FASE DEL 1° STRALCIO			
FINANZIAMENTO	A.2)	A.2b)	
a) LAVORI A BASE D'APPALTO			
Lavori edili	17.424.742,84		
Imp. Elettrico		30.313.905,65	456.376,36
Imp. Meccanici	12.432.786,45		
Imp. Speciali			
Totale	29.857.529,29	30.313.905,65	456.376,36
Arredi Attrezzature	6.604.065,54	6.604.065,54	0,00
Informatica	1.342.787,94	1.342.787,94	0,00
Totale	37.804.382,77	38.260.759,13	456.376,36
Oneri di attuazione della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	v. nota	v. nota	v. nota
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Spese tecniche (progettazione, sicurezza, D.L., contabilità, collaudo, rilievi geogn. ed idrogeologici, ecc.)	817.763,35	847.763,35	30.000,00
Imprevisti (max 5% dei lavori a base d'appalto)	538.014,00		-538.014,00
I.V.A. 10% per lavori edili e impianti	2.985.752,93	3.031.390,57	45.637,64
I.V.A. 10% per costo di attuazione della sicurezza	v. nota	v. nota	v. nota
I.V.A. 20% per spese tecniche	163.552,67	169.552,67	6.000,00
I.V.A. 20% per arredi, attrezzature e informatica	1.589.370,70	1.589.370,70	0,00
Totale	6.094.453,65	5.638.077,29	-456.376,36
Totale a) + b)	43.898.836,42	43.898.836,42	0,00
Economie determinate dal ribasso d'asta del %			
TOTALE GENERALE	43.898.836,42	43.898.836,42	0,00

NOTA : Gli oneri di attuazione della sicurezza sono compresi nei prezzi perché determinati antecedentemente all'attuazione del D. L.vo 494/96