

DIVISIONE III

**6.3) CONCESSIONARIA – POLICLINICO TOR VERGATA –
COMPLETAMENTO DELLA PIASTRA SERVIZI – AREE A RUSTICO
AREA 7 (QUOTA –4,40) – PERIZIA DI VARIANTE AREA SPOGLIATOI
ED UFFICI.**

.....OMISSIS.....

DELIBERA

- di approvare la perizia di variante e suppletiva ed il nuovo quadro economico relativo ai lavori di completamento civile ed impiantistico dei locali a quota – 4,40 del Policlinico “Tor Vergata”, riguardanti l’area degli spogliatoi ed uffici, per l’importo di € 714.289,23, di cui € 593.589,24 per lavori a misura ed €120.699,99 per somme a disposizione.

La suddetta perizia di variante e suppletiva comporta un aumento di spesa, rispetto allo stanziamento assunto dal Consiglio d’Amministrazione nella seduta del 21.2.08, pari a complessivi € 21.807,38 I.V.A. inclusa.

Detto importo graverà sul mutuo di € 34 milioni stipulato in data 21 aprile 2005 con la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE