

DIREZIONE IV – DIVISIONE 2

**5.2) CONCESSIONARIA – COMPLESSO DEL RETTORATO,
SERVIZI GENERALI D'ATENEO E MACROAREA DI
GIURISPRUDENZA. PERIZIA DI VARIANTE.**

.....OMISSIS.....

DELIBERA

- di approvare la perizia di variante e suppletiva per i lavori di implementazione e revisione del progetto impiantistico ed edilizio del nuovo edificio del Rettorato, Servizi Generali d'Ateneo e Macroarea di Giurisprudenza in corso di realizzazione, redatta dalla Concessionaria per l'importo complessivo di €2.550.760,30 I.V.A. ed oneri accessori inclusi. Detto importo graverà sul Capitolo 3020108 (Interventi edilizi sui fabbricati residenziali per finalità istituzionali) del bilancio del corrente esercizio finanziario;
- di dare mandato al Rettore di adottare i provvedimenti consequenziali alla presente delibera, ivi inclusa la sottoscrizione dell'Atto Aggiuntivo all'Atto Integrativo n. 84 alla Convenzione rep. 121.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE GENERALE

IL RETTORE