DIVISIONE IV – RIPARTIZIONE I

5.3) POLICLINICO “TOR VERGATA” – PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA DELLA III FASE ATTUATIVA.

……….OMISSIS………..

DELIBERA

- di approvare la perizia di variante e suppletiva della III fase attuativa del Policlinico “Tor Vergata” redatta dalla Concessionaria per l’importo complessivo di €. 33.786.157,90 di cui €. 21.687.311,92 per lavori a misura ed €. 12.098.845,98 per somme a disposizione secondo i quadri economici allegati alla presente delibera per farne parte integrante;

- di stanziare, a concorrenza dell’esecuzione dei lavori di perizia, €.1.549.370,70, che corrisponde al 5% sul progetto, di competenza dell’Ateneo proponente il finanziamento, sul Tit. II, Categ. 10, Cap. 4 (Fondo per l’edilizia e le grandi attrezzature scientifiche) art. 2100417. Relativamente all’importo residuo di €. 2.798.743,96 l’Ateneo si impegna ad assumere il relativo onere;

- di dare mandato al Rettore per l’invio alla Regione Lazio della perizia di variante e suppletiva per l’approvazione di rito.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO



IL RETTORE

