

DIVISIONE IV – RIPARTIZIONE II

**5.11) POLICLINICO UNIVERSITARIO – APPALTO CONCORSO –
FORNITURA DI ARREDI SALE DEGENZA E LOCALI ANNESSI
PER L’AVVIO DEI REPARTI DI DEGENZA – INDUSTRIE GUIDO
MALVESTIO SPA - CONTRATTO REP. 742 DEL 28 MAGGIO 2002 -
PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI.**

.....OMISSIS.....

PRENDE ATTO

della proroga dei termini contrattuali previsti al punto (a) dell’art.3 del contratto rep. 742 del 28.05.2002 concessa dal D.L. (Arch. Alessandra Battaglia);

DELIBERA

- di autorizzare le ulteriori proroghe dei termini di esecuzione, previsti ai sensi dell’art. 3 del contratto rep. 742 stipulato, in data 28 maggio 2002, con la ditta G. MALVESTIO S.p.A, per la fornitura in opera “chiavi in mano” di arredo per le sale degenza ubicate ai piani 11, 10, 9, 8, 7, 6 e 4 per il Policlinico Universitario, per un importo di Euro 3.180.399,75 +IVA, nei tempi sottoindicati:

- b) piani 9° e 8°: 15 gg. naturali e consecutivi decorrenti dal 15 luglio 2002;
- c) piano 7°: 45 gg. naturali e consecutivi decorrenti dal 16 agosto 2002;
- d) piani 6° e 4°: entro i successivi 215 gg. naturali e consecutivi decorrenti dal 16 agosto 2002 come da contratto.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE