

DIVISIONE IV – RIPARTIZIONE II

20.9) POLICLINICO TOR VERGATA – FORNITURA IN OPERA E ALLESTIMENTO “CHIAVI IN MANO” DI ARREDO (ESCLUSI LETTI) DI N.160 SALE DEGENZA – PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETTIVA - AFFIDAMENTO.

.....OMISSIS.....

DELIBERA

- di approvare la perizia di variante e suppletiva redatta dal D.L. (Arch. A. BATTAGLIA), per la fornitura in opera “chiavi in mano” di n.° 160 sale degenza e locali di supporto presso il Policlinico Universitario, per l’importo complessivo stimato in Euro 101.556,38 + IVA. Conseguentemente l’importo della fornitura di cui trattasi ammonta ad Euro 3.281.950,56 + IVA.;
- di affidare alla INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO S.p.A. i lavori di variante suddetti.

La Ragioneria è autorizzata a far gravare la spesa stimata in **Euro 101.556,38 + IVA** sul **Tit.II Ctg.10 Cap.4** (fondo per l’edilizia universitaria e le grandi attrezzature scientifiche) del corrente esercizio finanziario; saranno utilizzate le disponibilità del mutuo della Cassa D.D.P.P per il Policlinico Universitario e la Facoltà di Lettere e Filosofia;

- di dare mandato al Rettore per compiere tutti gli atti consequenziali alla presente delibera ivi compresa la sottoscrizione dei relativi atti formali che ne disciplinano il rapporto.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE