

DIVISIONE IV – RIPARTIZIONE II

**20.10) FACOLTA' DI SCIENZE M.F.N. - RECINZIONE AREE  
ESTERNE - PERIZIA DI VARIANTE**

.....OMISSIS.....

**DELIBERA**

- di approvare la perizia di variante redatta dal D.L. (Ing. Francesco Moretti), per l'esecuzione di lavori di realizzazione della recinzione, degli accessi VV.F. e degli accessi carrabili automatici nei parcheggi della Facoltà di Scienze M.F.N. per un importo complessivo di Euro 67.486,26 + I.V.A.; Il costo complessivo dell'opera ammonta a Euro 488.431,02 + I.V.A.;
  - di affidate alla Società F.D.M. s.r.l. i lavori di variante suddetti.
- La Ragioneria e' autorizzata a far gravare la spesa stimata in Euro 74.234,89 I.V.A. inclusa sul Tit. II Ctg. 10 Cap. 4 (Fondo per l'Edilizia Universitaria e le grandi attrezzature scientifiche) del corrente esercizio finanziario;
- di dare mandato al Rettore per compiere tutti gli atti consequenziali alla presente delibera.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE