

DIVISIONE IV – RIPARTIZIONE I

**6.9) CONCESSIONARIA – POLICLINICO “TOR VERGATA”.  
CAMERE OPERATORIE BLOCCO “B”– PROROGA.**

.....OMISSIS.....

**DELIBERA**

- di autorizzare, relativamente ai lavori delle Camere operatorie Blocco “B”, affidati alla Concessionaria con Atto Aggiuntivo n. 1 all’Atto Integrativo n.67, una proroga di 5 mesi sulla scadenza prevista per il 16.4.05.

I suddetti lavori dovranno essere quindi ultimati entro il 16.9.05.

La Concessionaria non dovrà accampare diritti o pretese di sorta in contrasto con le condizioni del contratto suddetto.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE