

**RIA – BIBLIOTECA AREA BIOMEDICA
“PAOLO FASELLA” - PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA.**

.....OMISSIS.....

DELIBERA

- di approvare la perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori per la realizzazione della nuova Biblioteca di Area Biomedica “Paolo Fasella” presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, redatta dal Direttore dei Lavori, Arch. Stefano Bocchino per un importo di € 178.635,76 + I.V.A. per lavori a corpo ed oneri per la sicurezza.

La realizzazione dell’opera prevede una minore spesa di € 102.120,28 sulle somme a disposizione.

Conseguentemente il quadro economico dell’opera risulta essere di €1.278.869,88 di cui €1.114.035,76 per lavori a corpo ed oneri per la sicurezza, ed € 164.834,12 per somme a disposizione.

L’importo di € 178.635,76 + I.V.A. graverà per € 102.120,28 sulle somme a disposizione del quadro economico originario e per € 76.515,48 a valere sul mutuo di € 34 mln. stipulato in data 21 aprile 2005 con la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a.;

- di dare mandato al Rettore per i provvedimenti conseguenziali alla presente delibera.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL PRO-RETTORE