

DIVISIONE III

**6.1) POLICLINICO “TOR VERGATA” – PERIZIE DI VARIANTE DELLA IV FASE ATTUATIVA DEL 1° STRALCIO FUNZIONALE E DEL 2° STRALCIO FUNZIONALE. APPROVAZIONE REGIONE LAZIO.**

.....OMISSIS.....

**PRENDE ATTO**

- dell'approvazione da parte della Regione Lazio delle perizie di variante della IV Fase Attuativa del Primo Stralcio funzionale e del Secondo Stralcio Funzionale del Policlinico “Tor Vergata” redatte dalla Concessionaria;

**DELIBERA**

- di concedere alla Concessionaria una ulteriore proroga di 3 mesi sui tempi di consegna dei lavori della IV Fase Attuativa del Primo Stralcio Funzionale del Policlinico universitario “Tor Vergata”, affidati con Atto Integrativo n. 70 alla Convenzione rep. 121 stipulata con la Concessionaria e il successivo Atto Aggiuntivo non oggetto di perizia.

Pertanto il nuovo termine di scadenza per il completamento delle suddette opere è previsto per il 7.10.08;

- di dare mandato al Rettore di compiere tutti gli atti consequenziali alla presente delibera.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE