

DIVISIONE III

**6.6) CONCESSIONARIA: AZIENDA OSPEDALIERA
UNIVERSITARIA POLICLINICO TOR VERGATA – AREA ALTE
SPECIALIZZAZIONI: PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA**

.....OMISSIS.....

DELIBERA

- di approvare la perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di realizzazione dell'area Bunker Radioterapia, Ciclotrone, PET, ecc., ubicata a quota -10.50 della Torre 9 del Policlinico "Tor Vergata", per l'importo complessivo di €1.065.174,10 IVA inclusa;
- di autorizzare il pagamento, alla Concessionaria, della somma di € 798.419,34 IVA compresa, dovuto ad un aumento dei lavori a misura a seguito di assestamenti contabili connessi con la stesura della contabilità finale, ad un maggior ricorso alle prestazioni ex art. 13 di Convenzione a fronte di lavorazioni specialistiche non riconducibili al prezzario vigente ed all'aggiornamento prezzi definiti. Detto importo graverà sulle somme ancora disponibili del mutuo di 34 milioni di € stipulato con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL PRO-RETTORE