

DIVISIONE III – RIPARTIZIONE I

**6.2) CONCESSIONARIA: BLOCCO DELLA DIDATTICA COMPARTO
9 – PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA. INTEGRAZIONE
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI.**

.....OMISSIS.....

DELIBERA

- di rinviare l'argomento per maggiore istruttoria con invito all'Architetto A. Rosatelli a relazionare nella prossima seduta;
- di autorizzare una protrazione del termine del 14 febbraio 2010, a condizione che l'impresa rinunci a qualsiasi maggiore onere e danno conseguente la suddetta protrazione.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE