

DIVISIONE III – RIPARTIZIONE I

**6.3) CONCESSIONARIA: PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA
ALLA IV^ FASE DEL I° STRALCIO FUNZIONALE DEL
POLICLINICO TOR VERGATA.**

.....OMISSIS.....

DELIBERA

- di approvare la Perizia di variante e suppletiva all'Atto Integrativo n. 70 alla Convenzione rep. 121, relativa al completamento del reparto S.P.D.C. alla quota 0.00 del semipiano Nord ed all'area ambulatoriale della Radioterapia, alla quota -4,40 del semipiano Sud, redatta dalla Concessionaria in data 15.10.14, ed il relativo quadro economico di €. 1.576.057,52, di cui €.682.831,62 per lavori edili ed impianti elettrici, meccanici e speciali, €.588.215,19 per arredi ed attrezzature scientifiche ed €. 305.010,71 per somme a disposizione;

- di dare mandato al Rettore per l'esecuzione di tutti gli atti conseguenti, ivi compresa la sottoscrizione dell'Atto Aggiuntivo per la formalizzazione del rapporto.

L'importo di €. 1.576.057,52 graverà su un finanziamento concesso dalla Regione Lazio in fase di definizione.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE GENERALE

IL PRO-RETTORE VICARIO