

Seduta del
26 ottobre 2021



Publicato in data 30 novembre 2021

DIREZIONE IV – DIVISIONE 2

5.2) PROGETTO ESECUTIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE PARZIALE DEL FABBRICATO N. 3 FACENTE PARTE DEL COMPLESSO DELLA STAZIONE DI IDROBIOLOGIA E ACQUACOLTURA – MODIFICA DEL CONTRATTO

.....OMISSIS.....

DELIBERA

- di approvare la modifica del contratto per i lavori di riqualificazione parziale del fabbricato n. 3 facente parte del complesso della Stazione di Idrobiologia e Acquacoltura, affidati alla Artigiana Romana Impianti di Tiberti Palmiro, in particolare:

a) interventi, per complessivi €. 11.954,44 + I.V.A. 10%, riguardanti:

1. Attività di verniciatura di strutture metalliche esistenti;
2. Realizzazione di serbatoio di accumulo con gruppo di pompaggio a servizio del fabbricato n°3 facente parte del complesso della stazione di idrobiologia e Acquacoltura;
3. Realizzazione nuovo Rack a servizio del fabbricato n°3 facente parte del complesso della Stazione di Idrobiologia e Acquacoltura;
4. Lavorazioni varie quali: rimozione di caldaia, cunicolo con lamiera di copertura striata interno locale;

b) per le prestazioni di mano d'opera che si sono rese necessarie in corso d'esecuzione, al di fuori di quelle formanti oggetto dell'appalto, per complessivi €. 4.690,12 + I.V.A. 10%.

L'importo relativo alla modifica del contratto, pari complessivamente ad €. 16.644,56 non eccedente il quinto d'obbligo risulta comunque ricompreso nella previsione di cui all'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Per quanto sopra, l'importo totale dell'appalto relativo all'affidamento dei lavori alla Artigiana Romana Impianti di Tiberti Palmiro per la riqualificazione parziale del fabbricato n. 3, facente parte della Stazione di Idrobiologia, risulta, pertanto, essere di €. 261.200,77 + I.V.A., pari ad €. 287.320,84 I.V.A. inclusa, di cui €. 18.016,70 + I.V.A. per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Gli importi di €. 11.954,44 + I.V.A., pari ad €. 13.149,88 I.V.A. inclusa e di €. 4.690,12 + I.V.A. pari ad €. 5.159,13 I.V.A. inclusa, trovano copertura nelle somme a disposizione del Quadro Economico dell'opera, rispettivamente alla voce "Imprevisti" ed alla voce "Lavori in Economia", a valere sul Codice AIIM02060101 "Interventi edilizi su fabbricati residenziali per finalità istituzionali" – UPB: ISIS@MACH, prenotazioni n. 53276/2020 e n. 9874/2021;

Seduta del
26 ottobre 2021



- di conferire al Presidente tutti i poteri per dare esecuzione alla presente delibera.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante per la sola parte dispositiva.

LA DIRETTRICE GENERALE f.f.

IL RETTORE