
DIVISIONE IV – RIPARTIZIONE I 
 
6.7) CONCESSIONARIA – LABORATORIO DI INGEGNERIA 
DELL’INFORMAZIONE - PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA. 
 

……….OMISSIS……….. 
 

DELIBERA 
 
- di approvare la perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori per la 
realizzazione del Laboratorio di Ingegneria dell’Informazione, presso la 
Facoltà di Ingegneria, redatta dalla Concessionaria in data 2.2.04, per l'importo 
di €. 154.417,47 I.V.A. inclusa, di cui €. 133.810,63 per lavori a misura ed €. 
20.606,84 per somme a disposizione. 
L'importo suddetto è recuperato, nel quadro economico dell’opera, sulle 
somme a disposizione con una riduzione di pari importo della disponibilità 
economica destinata all’acquisto di arredi (cfr. quadro economico allegato); 
- di concedere alla Concessionaria una proroga sul tempo contrattuale di 30 
gg.; 
- di dare mandato al Rettore di adottare i provvedimenti conseguenziali alla 
presente delibera, incluso la sottoscrizione dell'Atto Aggiuntivo per la 
disciplina del rapporto. 
 
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE. 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO VICARIO  IL RETTORE 
 


